



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 13.10.2020

№ 0118-п/обр

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2021 году

В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2021 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 15.09.2020 № 658-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

Приложение
к приказу Отдела образования
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от 13.10.2020 № 0118-п/обр

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области в 2021 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение нормативных правовых документов по подготовке к проведению ГИА на муниципальном уровне:		
1.1.	Об утверждении координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области	октябрь 2020	Киселева Е.Г.
1.2.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2020/2021 учебном году	октябрь 2020	Киселева Е.Г.
1.3.	О порядке проведения итогового сочинения (изложения) и хранения оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2020/2021 учебном году	октябрь 2020	Киселева Е.Г.
1.4.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 году	ноябрь 2020	Киселева Е.Г.
1.5.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2020/2021 учебном году	ноябрь 2020	Киселева Е.Г.
1.6.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2020/2021 учебном году	декабрь 2020	Киселева Е.Г.
1.7.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	январь 2021	Киселева Е.Г.

	в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2021 году		
1.8.	О назначении члена государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области	февраль 2021	Киселева Е.Г.
1.9.	Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9	март 2021	Киселева Е.Г.
1.10.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов	март 2021	Киселева Е.Г.
1.11.	Об утверждении пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2021 году в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в основной период	март 2021	Киселева Е.Г..
1.12.	Об утверждении состава работников пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в основной период	март 2021	Киселева Е.Г.
1.13.	О доставке и определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в основной период в 2021 году	апрель 2021	Киселева Е.Г.
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Подведение итогов ГИА-2020 и анализ результатов на совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заседании коллегии	ноябрь 2020	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
2.2.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
2.3.	Совещание с представителями предметных комиссий по итогам проведения ГИА-2020 и подготовке к ГИА-2021	март 2021	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет;	ноябрь – декабрь 2020	Киселева Е.Г.

	- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов		
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - члена ГЭК; - руководителя ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов (при необходимости); - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); - экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); - членов предметных комиссий.	по мере необходимости	Киселева Е.Г.
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2020 – май 2021	Общеобразовательные учреждения Федорова С.В. Киселева Е.Г.
3.4.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Федорова С.В. Силина Н.В. Киселева Е.Г.
3.5.	Организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
3.6.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2021	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
3.7.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Член ГЭК Киселева Е.Г.
3.8.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский»	в период проведения ГИА	Василенков В.Н. Киселева Е.Г.
3.9.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»	в период проведения ГИА	Ежкова Т.Г. Киселева Е.Г.
3.10.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора	март – сентябрь 2021	Общеобразовательные организации Федорова С.В. Киселева Е.Г.
3.11.	Обеспечение организации обучения	март – апрель 2021	Общеобразовательные

	участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ		организации Киселева Е.Г.
3.12.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Киселева Е.Г.
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2020/2021 учебного года	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.2.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2020/2021 учебного года	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.3.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2020 – май 2021	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
4.4.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	ноябрь 2020 – апрель 2021	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
4.5.	Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2020/2021 учебного года	Общеобразовательные учреждения Федорова С.В. Киселева Е.Г.
4.6.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий, семинаров-практикумов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2020 – апрель 2021	Руководители РМО Федорова С.В. Киселева Е.Г.
4.7.	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	апрель-май 2021	Киселева Е.Г.
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в СМИ	октябрь 2020 – июнь 2021	Киселева Е.Г.
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2020/2021 учебного года	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году	октябрь 2020 – апрель 2021	Общеобразовательные учреждения Федорова С.В. Киселева Е.Г.
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2020- сентябрь 2021	Общеобразовательные учреждения Киселева Е.Г.

5.5.	Организация контроля по оформлению информационных стендов в общеобразовательных организациях о процедуре проведения ГИА в 2021 году и размещению соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
5.6.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	Общеобразовательные учреждения Психолог ОУ
5.7.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	Общеобразовательные учреждения Психолог ОУ
5.8.	Организация участия в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Реализация муниципальной программы «Детство» в части касающейся организации и проведения государственной итоговой аттестации	апрель 2021	Киселева Е.Г.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			
7.1.	Контроль по организации и проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Федорова С.В. Киселева Е.Г.
7.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	в период подготовки и проведения ГИА	Федорова С.В. Силина Н.В. Киселева Е.Г.