



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12.2021 № 00567-р

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожная карта) региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2022 год

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожная карта) региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2022 год.
2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (С.В. Федорова) обеспечить выполнение плана основных мероприятий (дорожная карта) в указанные сроки.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Н.В. Игнатенкова).

Глава муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской  
области



**П.П. Никитенков**

Утверждаю

Глава муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

П.П. Никитенков

2021 г.



Утверждаю

Заместитель Губернатора Смоленской области

В.М. Хомутова

2021 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

2022 года

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

наименование муниципального образования

| ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК   | РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  |
|--|---|
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей<br>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»<br><i>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школинская основная школа» Кардымовского района Смоленской области (МБОУ «Школинская школа»)</i> | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»   |
| до 01 февраля  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»   |
| до 04 февраля  | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста»   |
| до 28 февраля  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»<br>Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» |
| до 28 марта  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»<br>Заключены контракты для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»                                      |
| до 5 июля  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»<br>Проведены ремонтные работы в помещениях Центра «Точка роста»   |
| до 15 августа  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»<br>Поставлено и установлено оборудование  |
|  | Отв. директор МБОУ «Школинская школа»   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1 сентября        | Открыт Центр «Точка роста»<br>Отв. Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  |
| сентябрь - ноябрь | Проведена информационная кампания по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательной организации)<br>Отв. главный специалист Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |

Согласовано  
 начальник Департамента Смоленской области  
 по образованию и науке  
*Е. П. Талкина*  
 «23» *декабря* 2021 г.