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Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие системы дошкольного образования в Смоленской области» на 2011 – 2015 годы
за 4 квартал 2013 года 

	№  
п/п 
	Наименование мероприятия программы
	Плановый 
срок   
исполнения
	Фактический
срок    
исполнения
	Сведения об исполнении  
мероприятий 
программы на 
отчетную дату
	Причина несоблюдения   
планового срока и мера по исполнению мероприятия    
программы

	1
	Строительство здания детского сада на 150 мест в с. Ершичи
	январь-декабрь
	декабрь
	
	

	
	Внесение изменений в долгосрочную областную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования в Смоленской области» на 2011 – 2015 годы (в части увеличения финансирования данного объекта в пределах ассигнований по программе)
	09.01.2013 -01.02.2013
	
	не исполнено
	Департаментом бюджета и финансов Смоленской области принято решение увеличить финансирования данного объекта по итогам освоения муниципальным образованием «Ершичский район» имеющихся средств

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	01.02.2013 - 20.02.2013
	14.02.2013
	исполнено,

постановление Администрации Смоленской области от 14.02.2013 № 74
	

	
	Проведение конкурсных процедур в муниципальном образовании «Ершичский район» Смоленской области и подписание муниципальных контрактов
	20.02.2013 - 01.04.2013
	15.03.2013
	исполнено,

муниципальный контракт от 15.03.2013 № 0163300041113000001-0241152-02
	

	
	Перечисление денежных средств
	
	
	Платежные документы

По состоянию на 31.12.2013 года перечислено денежных средств в объеме 21 838,526 тыс. рублей,на основании представленной документации и актов выполненных работ КС2, КС3
	

	
	Проведение строительных работ
	май-декабрь
	май-декабрь
	
	

	2
	Проведение капитального ремонта и строительство котельной  детского сада по ул.Славы, д. 23 в дер. Капыревщина
	10.01.2013 - 20.02.2013
	
	
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	20.02.2013 - 01.04.2013
	20.02.2013
	исполнено,

постановление Администрации Смоленской области от 14.02.2013 № 74
	

	
	Проведение конкурсных процедур в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области и подписание муниципальных контрактов
	
	26.11.2012
	исполнено, муниципальный контракт от 26 ноября 2012 г. № 0163300025012000204-0159688-02
	

	
	Перечисление денежных средств муниципальное образование
	
	
	Платежные документы, по состоянию на 31.12.2013 года перечислено денежных средств в объеме 1430,0 тыс. руб.
	

	3
	Приобретение помещений и проведение в них ремонта в целях организации работы дошкольных групп для детей раннего возраста
	январь-декабрь
	январь-декабрь
	Открытие 2 групп  на 30 мест
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	январь-февраль
	январь-февраль
	Постановление Администрации Смоленской области
	

	
	Проведение конкурсных процедур в муниципальных районах и подписание муниципальных контрактов
	февраль-апрель
	февраль-апрель
	Муниципальный контракт
	

	
	Перечисление денежных средств в муниципальные районы
	апрель-декабрь
	апрель-декабрь
	Платежные документы, по состоянию на 31.12.2013 года перечислено денежных средств в объеме 9179,0 тыс. руб.
	

	
	Проведение ремонтных работ
	май-декабрь
	май-декабрь
	Акты выполненных работ КС2, КС3
	

	
	Открытие 2  групп на 30 мест
	декабрь
	декабрь
	Приказ о зачислении детей в ДОУ
	

	4
	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	январь-декабрь
	январь-сентябрь
	исполнено
	

	
	Предоставление заявок на выплату компенсации части платы
	ежемесячно
	ежемесячно
	исполнено
	

	
	Перечисление денежных средств в муниципальные районы
	ежемесячно
	ежемесячно
	исполнено
	

	
	Выплата компенсации части платы
	ежемесячно
	ежемесячно
	исполнено
	

	5
	Проведение ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования 
	январь - июль
	январь-февраль
	исполнено
	

	
	Проведение ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования (сбор материалов участников конкурса, экспертиза конкурсных материалов)
	10.01.2013 -20.02.2013
	10.01.2013 -20.02.2013
	исполнено
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации об итогах ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования 
	10.01.2013 – 20.02.2013
	10.01.2013 – 20.02.2013
	исполнено
	

	
	Выплата премий победителям ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования
	20.02.2013 – 15.09.2013
	01.06.2013-30.06.2013
	исполнено
	

	6
	Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования
	январь-декабрь
	декабрь
	1 научно-практическая конференция, 1 семинар 
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	10.01.2013-01.12.2013
	декабрь
	Подготовлены приказы Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
	

	7
	Обеспечение участия дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников дошкольного образования во всероссийских и международных выставках и конкурсах
	январь-декабрь
	декабрь
	1 участник
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	10.01.2013-01.12.2013
	декабрь
	Подготовлен приказ Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
	

	8
	Проведение конкурсного отбора лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	январь-ноябрь
	январь-сентябрь
	исполнено
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации  о порядке проведения конкурсного отбора лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	январь-февраль
	январь-февраль
	исполнено
	

	
	Проведение ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования (сбор материалов участников конкурса, экспертиза конкурсных материалов)
	февраль-сентябрь
	февраль-сентябрь
	исполнено
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации об итогах ежегодного областного конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования
	сентябрь
	сентябрь
	исполнено
	


Начальник отдела целевых программ                                                                                       ____________                          О.И. Хоботова
29-27-15
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