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Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие системы образования в Смоленской области»  на 2009 – 2013 годы
на 01 апреля 2013 года
	№  
п/п программы
	Наименование мероприятия программы
	Плановый 
срок   
исполнения
	Фактический
срок    
исполнения
	Сведения об 
исполнении  
мероприятий 
программы на 
отчетную дату
	Причина      
несоблюдения   
планового срока и 
мера по исполнению
мероприятия    
программы


	1
	Строительство средней общеобразовательной школы на 33 класса в г. Велиже Смоленской области
	Январь - декабрь
	
	
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	10.01.2013 - 20.02.2013
	2012
	исполнено, постановление Администрации Смоленской области от 28.12.2013 № 1097 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
	

	
	Проведение конкурсных процедур ОГКУ «УКС  Смоленской области»
	20.02.2013 - 01.04.2013
	15.11.2011
	исполнено, государственный контракт № 27-2011 ГК от 15.11.2011,

Заказчик ОГКУ «УКС  Смоленской области»
	

	
	Перечисление денежных средств подрядной организации
	01.05.2013 - 27.12.2013
	февраль - март
	исполнено,
платежные документы на сумму 8 213,0 тыс. руб
	

	2
	Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в условиях введения единой независимой оценки качества образования
	Март- июнь
	Март


	исполнено
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	01.03.2013- 15.03.2013
	01.03.2013- 15.03.2013
	исполнено
	

	3
	Проведение ежегодного областного конкурса «Учитель года»
	февраль - апрель
	февраль-март
	исполнено
	

	
	Подготовка нормативной правовой документации
	10.02.2013 - 25.02.2013
	10.02.2013 - 25.02.2013
	исполнено
	

	
	Проведение конкурса на муниципальном уровне
	01.03.2013 -01.04.2013
	01.03.2013 -01.04.2013
	исполнено
	

	4
	Приобретение для ООУ и МОУ учебников в соответствии с федеральными перечнями и учебных пособий, обеспечивающих обновление содержания общего образования в Смоленской области
	Февраль - сентябрь
	Февраль - март
	исполнено
	

	
	Сбор потребности в учебной литературе в соответствии с федеральным перечнем 
	01.02.2013 - 01.04.2013
	01.02.2013 - 01.04.2013
	Исполнено
	

	5
	Проведение областных конкурсов:

«Безопасное колесо»

«Зарница»

«Школа безопасности»
	март  - июнь
	март
	Исполнено
	

	
	Подготовка нормативно-правовых документов
	01.03.2013 - 30.03.2013
	01.03.2013 - 30.03.2013
	Исполнено
	

	6
	Обеспечение ОГБОУ НПО и ОГБОУ СПО учебной и справочной литературой, создание сети электронных библиотек
	Февраль - сентябрь
	Февраль- март
	Исполнено
	

	
	Сбор заявок от областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
	01.02.2013 - 30.03.2013
	01.02.2013 - 30.03.2013
	Исполнено
	

	7
	Проведение областного ежегодного конкурса студенческих научных работ
	Февраль- май
	Февраль-март
	Исполнено
	

	
	Подготовка нормативно-правовой документации 
	01.02.2013 - 29.02.2013
	01.02.2013 - 29.02.2013
	Исполнено
	

	
	Регистрация заявок студенческих научных работ
	01.03.2013 - 31.03.2013
	01.03.2013 - 31.03.2013
	
	


Первый Заместитель начальника Департамента                                                                      ____________             Н.Н. Колпачков                                                                                                            
Начальник отдела целевых программ                                                                                        ____________            О.И.Хоботова
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