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Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие молодежной политики в Смоленской области»  на 2012 – 2015 годы
за 2012 год
	N  
п/п программы
	Наименование
мероприятия 
программы
	Плановый 
срок   
исполнения
	Фактический
срок    
исполнения
	Сведения об 
исполнении  
мероприятий 
программы на 
отчетную дату
	Причина      
несоблюдения   
планового срока и 
мера по исполнению
мероприятия    
программы

	2.1
	Организация и проведение специализированной профильной смены «Архитектура таланта» 
	июль-август
	июль-август
	исполнено,

145 участников
	

	2.2
	Организация и проведение областного открытого молодежного форума в формате палаточного лагеря «СМОЛА»
	июнь-июль
	июнь-июль
	исполнено,
600 участников
	

	2.3
	Организационное и методическое обеспечение деятельности молодежных консультационно-совещательных структур 
	в течение года
	январь-декабрь
	исполнено,
35 участников
	

	2.4
	Вручение молодежной премии Администрации Смоленской области победителю областного конкурса «Будущее Смоленщины»
	июнь
	июнь,

октябрь
	исполнено,

9 лауреатов
	внесение изменений в Положение о молодежной премии

Будущее Смоленщины»

	3.1
	Участие во  всероссийских, межрегиональных и международных мероприятиях и проектах: выставках, конкурсах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах; организация молодежных обменов
	в течение года
	январь-декабрь
	исполнено,

450 участников
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