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Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий

долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие системы образования в Смоленской области»  на 2009 – 2013 годы
за 2012 год
	№  
п/п программы
	Наименование мероприятия программы
	Плановый 
срок   
исполнения
	Фактический
срок    
исполнения
	Сведения об 
исполнении  
мероприятий 
программы на 
отчетную дату
	Причина      
несоблюдения   
планового срока и 
мера по исполнению
мероприятия    
программы

	1
	Обеспечение ООУ и МОУ автобусами для перевозки обучающихся
	февраль-август
	февраль-декабрь
	исполнено,
приобретены 7 автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений Смоленской области
	Муниципальные районы Смоленской области не представили необходимые документы в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 06.10.2009 г. № 626

	2
	Приобретение учебного, учебно-наглядного оборудования 
	март-октябрь
	март-октябрь
	исполнено,

приобретена школьная мебель для общеобразовательных учреждений 27 муниципальных образований Смоленской области 
	

	3
	Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
	март-июнь
	март-июнь
	исполнено,
12132 обучающихся прошли государственную (итоговую) аттестацию
	

	4
	Проведение ежегодного областного конкурса «Учитель года»
	февраль-апрель
	февраль-апрель
	исполнено,
1 победитель, 5 призеров
	

	5
	Обеспечение проведения на территории Смоленской области эксперимента по профильному обучению на ступени среднего (полного) общего образования 
	январь - декабрь
	январь-декабрь
	исполнено,
192 профильных класса, 3056 обучающихся

	

	6
	Приобретение для ООУ и МОУ учебников в соответствии с федеральными перечнями и учебных пособий, обеспечивающих обновление содержания общего образования в Смоленской области
	февраль-сентябрь
	февраль-декабрь
	исполнено,
закуплено 65,3 тыс. экз. учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем, обеспечивающими обновление общего образования (начального, основного общего образования)

	

	7
	Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных и областных государственных общеобразовательных учреждениях
	февраль-август
	февраль-декабрь
	исполнено,

3 образовательных учреждений - победителя конкурса инновационных образовательных учреждений

	Муниципальные районы и городские округа Смоленской области не представили необходимые документы в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 18.05.2009 г. № 275

	8
	Оснащение образовательных учреждений Смоленской области компьютерной техникой и программным обеспечением 
	апрель-декабрь
	апрель-декабрь
	исполнено,
9 обучающихся на 1 компьютер

	

	9
	Эксплуатация телекоммуникационного оборудования, включая трафик и аренду каналов
	январь-декабрь
	январь-декабрь
	исполнено,
оплачен трафик сети Интернет 575 образовательным учреждениям  


	

	10
	Областная конференция юных исследователей окружающей среды
	сентябрь-ноябрь
	сентябрь-ноябрь
	исполнено,

60 участников, 31 победитель и призеров
	

	11
	Проведение областных конкурсов:

«Безопасное колесо»

«Зарница»

«Школа безопасности»
	март-июнь
	март-июнь
	исполнено,

60 участников, победителей и призеров
	

	12
	Укрепление материально-технической базы библиотек ОГОУ НПО и ОГОУ СПО, приобретение учебной и справочной литературы, создание сети электронных библиотек
	февраль-октябрь
	февраль-октябрь
	исполнено,
учебники и учебные пособия приобретены для 3-х ОГОУ СПО
	

	13
	Проведение областного ежегодного конкурса студенческих научных работ
	февраль-май
	февраль-май
	исполнено,

46 участников, 9 победителей и призеров
	

	14
	Обеспечение ОГОУ НПО и ОГОУ СПО компьютерной техникой и программным обеспечением
	апрель-июнь
	апрель-июнь
	исполнено,
компьютерная техника и программное обеспечение приобретены для 3-х ОГОУ СПО

	

	15
	Оснащение ОГОУ НПО и ОГОУ СПО учебно-лабораторным и производственным оборудованием для реализации инновационных образовательных программ
	апрель-июнь
	апрель-июнь
	исполнено,

учебно-лабораторное и производственное оборудование приобретены для ОГОУ СПО и НПО

	

	16
	Организация проведения специализированных смен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ОГОУ НПО и ОГОУ СПО, и тематических смен для обучающихся
	май-август
	
	не исполнено
	В связи с проведением противоаварийных мероприятий в смоленском областном оздоровительном лагере «Старт»

	
	ОГОУ НПО и ОГОУ СПО на базе смоленского областного оздоровительного лагеря «Старт» областного государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 34 пос. Катынь»
	
	
	
	


Первый Заместитель начальника Департамента                                                                      ____________             Н.Н. Колпачков                                                                                                            
Начальник отдела целевых программ                                                                                        ____________            О.И.Хоботова
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